类别：A
关于市人大十八届二次会议第63号建议的答复

潘德苗代表：

您好！您提出的《关于加强振兴东路道路改造工程管理的建议》已收悉，现答复如下：

因振兴东路道路建成时间较早，局部路面破损严重，以及道路现状环境较差，我局于2022年8月及时启动实施振兴东路（南雷南路-南排江路西）道路改建工程，道路长约1727米，车道宽9米，总投资约2688万元。工程原计划2022年12月底完工，合同工期140天，后由于多种因素，造成工期延后，至2023年3月底完成道路全线通车。

工期延后主要原因有：

1.工程开工后，沿线企业主联名要求抬升部分振兴东路路基，我局牵头召开了专题会议，并报发改局、财政局等相关单位走变更审批程序；

2.现状道路较窄，施工期间还要保证车辆单向通行，只能分南北半幅施工，工作面难以全面展开；

3.2022年“梅花”台风期间道路受淹及新冠疫情影响，客观上也一定程度影响了工程顺利推进。

我局在市政工程建设中一直十分注重建设规范化管理和精细化管理。针对本项目，我局主要做了以下工作：

1.多渠道发布施工信息。工程开工前，在道路显眼位置设置了施工告示牌，通过余姚日报登报公告了相关施工信息，通过街道利用企业微信工作群发布施工信息。

2.协商制定施工专项交通组织方案。为确保社会及各厂区车辆有序进出通行，我局邀请交警、街道等部门协商、制定施工交通组织方案，分段安装隔离护栏，在各路口设置交通导行公告及禁令指示标志，早晚高峰邀请交警铁骑和聘请的第三方保安公司人员疏导交通。

3.组织建立项目工作联系微信群。确保建设、施工、设计、监理、街道、交警等相关单位信息能够及时沟通，交通安全隐患能够及时整改。

您提的建议非常好，振兴东路改建工程在实施过程中确实存在文明施工不到位、施工引起交通拥堵的情况，我局将积极听取您的建议，在今后的工程管理中不断提高改进。
一、采取更多渠道加强信息通报和传播。今后将继续加强工程建设前工程公示，利用余姚日报等传统媒体、余姚发布、余姚交警、余姚住建公众号等新媒体和工程现场公示等形式，发布关于道路改造的交通管制公告及相关建设信息，加强信息通报，提前告知广大市民。
二、加大工程管理监督力度。督促施工单位严格按照合同工期要求科学制定施工计划，切实投入足够的人力、机械，千方百计提高施工效率，扎扎实实推进项目建设。在工程建设中，进一步做好交通组织，做到文明、安全施工，发现隐患及时处置，保障好人民的出行安全。
感谢您对城市建设的关心和支持。
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