类别：B

关于市人大十八届二次会议第79号建议的答复

胡坚强代表：

您好！您提出的《关于加强污水治理的建议》收悉，现将相关情况答复如下：

一、姚东片污水收集基本情况
根据市域污水专项规划，除大隐镇污水排入宁波海曙污水处理厂外，其他污水均通过管网收集后排入小曹娥污水处理厂。姚东管网走向为河姆渡→三七市→丈亭，通过丈亭中心泵站汇集后，通过压力管接入城东白山头泵站。市域管网始建于2011年，现状河姆渡中心泵站设计能力0.77万吨/日，三七市中心泵站设计能力1.92万吨/日，丈亭中心泵站设计能力2.88万吨/日。随着这几年乡镇污水管网的延伸，污水收集量日益提高。其中河姆渡镇近三年日均收集量为4042吨、4917吨、4498吨，三七市镇近三年日均收集量为5350吨、7016吨、7379吨，丈亭镇近三年日均收集量为5442吨、6058吨、5862吨。

随着污水收集规模的不断扩大，污水输送能力略显不足，雨天出现污水外溢风险，位于输送系统末端的河姆渡镇问题尤为突出。针对上述问题，我局于2020年启动了丈亭中心泵站～东郊复线工程，新建DN600压力管8100米，项目总投资3500万元。该工程于2021年底通水投运，复线工程运行以来，姚东片区污水管网运行情况总体平稳。同时，考虑到丈亭镇中心泵站原输送总管建设时间早、设计标准低，多次出现管道破损、污水渗漏，2022年启动原输送总管移位大修工程，目前正在施工中，计划今年7月份完工。2023年1月，丈亭镇中心泵站原输送总管再次出现渗漏，导致姚东三镇污水暂时只能通过单线输送，河姆渡镇再次出现污水外溢现象。

二、存在的主要问题

1.污水输送方向单一。早年受制于《宁波市余姚江水污染防治条例》，不允许我市在姚江汇水区域内设置尾水排放口，只能将污水厂建设在杭州湾沿线。导致河姆渡镇污水需要通过各泵站串联的方式逐级提升输送至小曹娥城市污水处理厂，污水排放受沿线各中心泵站的调度制约。

2.输送水平仍需优化。随着小曹娥污水厂的扩建、市域污水输送复线工程的通水，我市整体污水输送能力得到大幅度提升。2022年丈亭～东郊污水输送复线通水以后，姚东片区污水输送能力不足的问题已有缓解。但是，从全市污水输送系统上看，市域污水输送设施建设及整体调度水平还需要进一步优化。

3.乡镇收集管网破损严重。根据排水公司对各乡镇中心泵站的监测数据，近年来，三七市镇月均COD不足100mg/L，河姆渡镇月均COD不足150mg/L，总体水质偏好，有河水及地下水进入污水管网。雨天泵站COD普遍不足60mg/L，各泵站水量均接近设计上限，雨水入侵现象明显。
三、下步计划

1.加快污水输送能力建设。丈亭镇中心泵站原输送总管移位大修工程力争今年7月份完工投运，以取代原输送总管，提高污水输送的安全性。在大修工程完工之前，要求丈亭镇加快修复原输送总管破损点，确保两根污水输送管同步运行。同时，计划在凤山街道同光村新建一座污水泵站及配套污水输送管道，将姚东过来的污水在泵站汇集后分两路输送至市域污水主管。该项目已完成规划选址，计划今年下半年开工建设。

2.逐步实现中心泵站的统一调度。我市目前大部分中心泵站由市排水公司统一管理，但丈亭镇中心泵站仍由属地自行管理。该泵站作为姚东片区的总泵站，直接影响丈亭、三七市、河姆渡的污水输送。目前我局正在与丈亭镇磋商，要求该泵站移交排水公司统一管理。

3.加强乡镇收集管网的日常养护。按照现行体制，乡镇收集管网由属地负责管理，目前普遍存在日常养护不到位的情况。管网破损、错接现象严重。根据市政府相关会议精神，由我局牵头起草全市污水管网一网通管的方案，以解决乡镇管网无人管理的状态。在该方案正式出台前，乡镇要切实担负起管网的排查养护责任。
感谢您对污水治理工作的关心，同时也希望给我们的工作多提宝贵意见。
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